

WijkActiePlan “Ongedeeld Hatert”

Tussenrapportage tweede kwartaal 2009

NB: per spoor is een uitgebreide rapportage beschikbaar (bijlagen)

Onderdelen	Stand	aandachtspunten	realisatie t.o.v. plan
Organisatie	managementteam en projectgroep staan. Per spoor wordt nog gebouwd (“Ontmoet” en “Jong”)	gewerkt wordt aan stroomlijning opdrachtverstrekking.	oranje
bewoners betrokkenheid	op totale planniveau via wijkplatform en 3 bewonersgr. geregeld.	Binnen sommige sporen nog uit te werken. zelfwerkzaamheid bewoners bevorderen	oranje
Bewonersvouchers	werkgroep (bewoners) Fortuna voor dit doel ingericht	inmiddels 6 aanvragen binnen. Vergt veel begeleiding om tot uitvoering te komen	groen
communicatie	Koepelplan gereed, huisstijl ingevoerd, zichtbaarheid geborgd	binnen sporen bijna gereed.	groen
Hatert Werkt			
verbouwen en inrichting pand Hatert Werkt	gereed	pand nu in huur, over 2 jaar kopen: Portaal	groen
team Hatert werkt	operationeel, incl teamleider	nog 2 medewerkers worden aangetrokken	groen
schuldhulpverlening	uitv-overeenk. corp-gemeente getekend	vanuit pand hatert werkt.	
werkloosheids bestrijding	uitv-overeenk gemeente-UWV-Interlokaal getekend	werkl.h. in Hatert stijgt harder dan in Nijmegen (7-9,5%), agv kredietcrisis!!!	groen
bevordering zelfst. ondernemerschap	samen met ondernemersbus loopt dit nu	extra subsidie aangevraagd	groen
econom. wijktafel Hatert	gestart.	veel aandacht nodig voor winkelstrip couwenbergstraat	groen
Hatert Thuis			
wijkteam	functioneert, regisseur in dienst	Overgang van repr. naar combinatie zoet-zuur-zorg in volle gang	groen
opschalingsmodel, werkprotocollen, convenanten: één plan voor één multi probleemhuish.	gewerkt wordt nu aan afstemm- afspraken tussen CJG, Wijkteam, Veiligheidshuis, MBZ	afspraken gemaakt op strategisch niveau moeten indalen in de uitvoering	groen
inzet gezinscoaches Radar	nog niet operationeel in Hatert.	vanuit het net gestarte wijkteam in te zetten	oranje

Onderdelen	Stand	aandachtspunten	realisatie t.o.v. plan
stimulering aanpak winkelstrip couwenbergstr	in onderzoek	er zijn meer fondsen nodig om eigenaren te verleiden tot investering!!!!	groen
opplussen rozenperken	in onderzoek	wordt gekoppeld aan een plan voor het totaal-onderhoud van alle groen in Hatert: tevens werkgelegenheidsproject	groen
aanpak achterommen en tuinen kastelenbuurt	gereed	fysieke maatregel in meest zwakke deel van hatert.	groen
extra veiligheidscapaciteit: buurtbemiddeling	operationeel	buurtbemiddeling zowel door volwassenen (vrijwilligers) als door jongeren	groen
aanpassingen rond winkels hatert	in voorbereiding	start uitvoering derde kwartaal 2009	groen
Jong Hatert			
Centrum Jeugd en Gezin	volop in voorbereiding. behoeften vanuit de bewoners gepeild	start najaar 2009 in pand basisschool Klumpert	groen
opvang en peuterspeelzaalwerk	in voorbereiding	uitv: 4 ^{de} kwartaal 2009	groen
brede school: taalarrangementen, meer handen in de klas, ontw-arrangementen	is voorbereid	start uitvoering 3 ^{de} kwartaal 2009	oranje
sport-combinatiefuncties	tweede combinatiefunct. aangesteld	gewerkt wordt aanvullend nog aan een zgn sportnetwerker (corp)	groen
cultuur	diverse projecten greed voor uitvoering	voorstellen worden 3 ^{de} kwartaal in besluitvorming gebracht	oranje
naschoolse activiteiten jeugd	sommige activiteiten gereed, andere in voorbereiding	gaat vaak om eenmalige activiteiten	oranje
jeugd van de straat: veiligheid	JOLO-project: bijna operationeel. verder diverse zaken in voorbereiding	kansen zijn onderzocht om in Hatertse bouwprojecten werkervaringsplaatsen te maken, zowel in beveiliging als in bouw zelf.	groen
herinrichting Mualketen: speelgebied bij Molukse wijk	in voorbereiding	via open planproces, maar met behoud molukse identiteit. planning loopt achter	oranje
Hatert Ontmoet			
verbouwing wijkcentrum	haalbaarheid om nieuwe brede school te bouwen in onderzoek	beleidsmatige gewenstheid, ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Go-no-go in najaar 2009	groen
ondersteuning	geen voortgang	wordt aangesloten op	rood

Onderdelen	Stand	aandachtspunten	realisatie t.o.v. plan
bewonersinitiatieven		bewonersvouchers	
duurzame contacten zelforganisaties	adviesgroep Integratie Hatert is operationeel	het activiteiten-budget ("ruimte voor contact"), nog niet aangesproken	rood
muzieklokaal voor jongeren	geparkeerd	in afwachting van ontw rond wijkcentrum	oranje
volwassenen en cultuur	nog geen voortgang	in oktober opdrachtformulering gereed. Bewoners moeten betrokken worden	rood
wijktheater	projectplan gereed	wacht op opdrachtverstrekking	oranje
bibliotheek	nog niet gereed	wacht op planvorming iom corporaties	rood
verplaatsing voetbalvelden	iom corporaties wordt gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek	evt uitvoering pas na afronding eerste tranche Vogelaar-aanpak in 2012	groen
laagdrempelige Dinnerservice	staat stil	overleg met ouderkindcentr e.d. wordt nog gestart	rood
Pimp my Block	landelijk project om jongeren bij hun woonomgeving te betrekken	Rijk levert 75% co-financiering	groen
Dwarsspoor Veiligheid			
De projecten die bijdragen aan de verhoging van de werkelijke en gevoelde veiligheid zijn onder de hoofdsporen ondergebracht. Een duurzame ingreep is de instelling van een wijkveiligheidsplatform Hatert waarin professionals (Politie, Toezicht, Gemeente) samen met de bewoners de speerpunten aanwijzen, informatie uitwisselen en de uitvoering bewaken.			groen
Dwarsspoor Integratie			
De spoortrekker van het dwarsspoor Integratie bewaakt het bereik van alle interventies onder alle doelgroepen in de wijk en toetst de plannen/acties aan het vigerend integratiebeleid. Een duurzame ingreep is de instelling van de Adviesgroep Integratie Hatert. Daarin werkt een tiental bewoners onder begeleiding van de welzijnsorganisatie aan de bevordering van de samenhang in de wijk. Daar is vanuit de regeling "ruimte voor contact" ook activiteitenbudget voor. Dat budget is tot op heden nog maar weinig gebruikt. Beoogd wordt hiermee de participatie en ontmoeting van allochtonen te stimuleren. Vanuit de gemeente lopen er diverse initiatieven om allochtone jongeren meer perspectief te bieden. Waar mogelijk wordt geschakeld naar soortgelijke projecten binnen het WAP-Ongedeeld Hatert.			groen